Obiekt: Budynek „ŻURAWKI"

Adres: PRUSINOWICE

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT (9)

sporządzony dnia 26/11/ 2018 r.

1. Gotowość odbioru robót została zgłoszona przez wykonawcę.....
.....
2. Komisja zwołana przez DYNAMIX Sp. z o.o.
zebrała się w następującym składzie:
   1. *P. Pławik Paweł* Przewodniczący Komisji
   2. *P. SEWOMIR BŁASZKIEWICZ* Przedstawiciel zamawiaj.
   3. *P. RAFAŁ BIAŁASZCZYK* Przedstawiciel Wykonawcy

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ODBIORU

STROP

L.P.	ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT 850	
1)	Wykonanie mieniec dźwigowy 1,5 m³ × 700,- zł/m3 = 850	+ 2255 = 1.050,- + 345
2)	Belki żelbetowe 2,3 m³ × 700,- zł/m³ =	1.610,-
3)	Kletka schodowa 16 stopn. × 100,- zł/szt =	1.600,-
4)	Stopy monolityczne + podest kletki schodowej Σ = 90,0 m² × 90,- zł/m² =	8.100,-
5		

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót na obiekcie ustalono, że przedmiotem odbioru są w/w obiekty - elementy o łącznej wartości
12.360 zł. + 570 = 12.930 zł

4. Przedmiot obmiaru został wykonany w czasie od 05/11/ do 20/11/2018
zgodnie z zapisem w dzienniku budowy tom ..... str. .....
Umowa Nr. ..... z dn. ..... 20... r. przewidywała termin
rozpoczęcia dn. .....20... r. i zakończenia robót dn. .....20.....r.

5. Roboty zostały wykonane ~~(nie)~~ zgodnie z umową, projektem zmiany ~~(nie)~~
zostały uwzględnione w kosztorysie wykonawczym.

ODDAJĄCY ODBIERAJĄCY