ZABRZEŹNA

Pabianice, 28 maj 2024 r.

Sprzedawca	Nabywca:
GEOPUNKT Prace Geodezyjne ***Ryszard Staniszewski*** ***ul. Słoneczna 37*** ***95-200 Pabianice*** ***NIP:731-105-92-75***	**"Dynamix" Spółka z o.o** **90-361 Łódź;** **ul. Piotrkowska 276e** **NIP: 729-24-00-329**

Faktura Nr 9/2024

Sposób płatności: przelew

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa (zł)	Wartość usługi (zł)
1.	Wytyczenie na obiekcie Zabrzeźna za okres 29.04-28.05	Godz.	18	150	2700
				Suma	2700

do zapłaty: 2700 zł; słownie: dwa tysiące siedemset złotych

Nazwa banku	*PKO BP*
Nr konta	*PL37144012440000000006672051*

Ryszard Staniszewski

kanal
fv zodne
ch.

Rozliczenie m-c kwiecień

1. **29 kwietnia godz. 11.00-15.00, wjazd bud. 2 wytyczenie na chudziaku; dokończenie ścian bud2 cz. 2 - 4 godziny**
2. **7 maja godz. 11-13 budynek 1 - daszki - razem 2 godz.**
3. **9 maja godz. 11-14 bud. 2 kotłownia + daszki bud. 1 - razem 3 godziny**
4. **14 maja godz. 10-11 daszki budynek 1**
5. **16 maja godz. 9 30-14 30 bud. 2 otworu dach - razem 5 godzin**
6. **17 maja godz. 12-13, wjazd budynek 2 ściany - razem 1 godziny**
7. **24 maja godz. 9.30-10.30 wjazd budynek 2 niwelacja – 1godz.**
8. **28 maja godz. 10-11 daszki budynek 2 – 1 godz.**

Budynek 1

	Część 1	Część 2
dach		Daszki nad balkonami - 7.05 Daszki nad balkonami - 9.05 daszki nad balkonami – 14.05
1 piętro		
wjazd		

Budynek 2

	Część 1	Część 2
dach	Kotłownia - 9.05 daszki – 28.05	Dach otwory – 16.05
1 piętro		Wytyczenie ściany 1/4 – 29.04
wjazd	wytyczenie na chudziaku – 29.04 tyczenie na ławach pod ściany – 17.05 niwelacja (spadki na ścianach) – 24.05	