Umowa z dnia 04.04.2024

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO WYKONANIA ROBÓT NR 3/WT

za okres realizacji od dnia: 24.09.2024 do dnia: 17.12.2024 **Sporządzony dnia:** 17.12.2024

Uczestnicy:

Inwestor: Dynamix sp. z o.o.	Kierownik Budowy
Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mazbud II Bartłomiej Kubiak	Bartłomiej Kubiak

1. Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wykonanie w toku następujących robót:

L.p.	Rodzaje robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym	Cena jednostkowa z umowy		Ilość wykonana w okresie rozliczeniowym		Wartość w okresie rozliczeniowym		Wynagrodzenie według poprzedniego protokołu		Wynagrodzenie narastająco od początku umowy	
1	Wylewki cementowe gr.5cm (w tym styropian twardy gr.4cm i akustyczny	57,00	zł/m2	0,00	m2	0,00	zł	98133,48	zł	98133,48	zł
2	Tynki cementowo wapienne ścian i sufitów	52,00	zł/m2	350,00	m2	18200,00	zł	19364,00	zł	37564,00	zł
3	Obróbka tynkiem glifów drzwiowych	235,00	zł/szt.	37,00	szt.	8695,00	zł	0,00	zł	8695,00	zł
4						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
5						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
6						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
7						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
8						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
9						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
10						0,00	zł	0,00	zł	0,00	zł
Razem wartość wykonanych robót						**26895,00**	**zł**	117497,48	zł	144392,48	zł
Kaucja gwarancyjna i koszty utrzymania budowy zostaną rozliczone zgodnie z zapisami umowy z dnia 04.04.2024											

2. Ustalenia

a) Podwykonawca przedłożył następujące dokumenty:

.....

b) Zidentyfikowano następujące usterki:

.....

Ustalone terminy usunięcia usterek:

.....

c) Inne:

.....

3. Wykaz załączników do protokołu:

.....

.....

4. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egz., każdy na prawach oryginału, 2 egz. dla Wykonawcy, przy czym Wykonawca załączy 1 egz. oryginału protokołu do wystawionej przez niego faktury oraz 1 egz. dla Inwestora.

Podpisy Uczestników odbioru

Inwestor:	**data podpisu:**	**w imieniu Inwestora:**
Dynamix Sp. z o.o.	17.12.2024r.	Kamil Wójcik (imię i nazwisko)

Wykonawca:	**data podpisu:**	**w imieniu Wykonawcy:**
Zakład Usług Budowlanych Mazbud II Bartłomiej Kubiak	17.12.2024r.	(imię i nazwisko)

Zakład Usług Budowlanych
"MAZBUD II"
Bartłomiej Kubiak
Łazisko 268
97-200 Tomaszów Maz.
tel: 791-653-762
NIP 773-248-78-09, REGON 380976650