Umowa z dnia 04.04.2025

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO WYKONANIA ROBÓT NR 1/SP

za okres realizacji od dnia: 9.04.2025 do dnia: 18.04.2025 **Sporządzony dnia: 18.04.2025**

Uczestnicy:	
Inwestor: Dynamix sp. z o.o.	Kierownik Budowy Kamil Wójcik
Wykonawca: VISIOCOM Polska Sp. z o.o.	Igor Bauer

1. Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wykonanie w toku następujących robót:

L.p.	Rodzaje robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym	Cena jednostkowa z umowy		Ilość wykonana w okresie rozliczeniowym		Wartość w okresie rozliczeniowym		Wynagrodzenie według poprzedniego protokołu		Wynagrodzenie narastająco od początku umowy	
1.	Wykonanie sufitu podwieszanego gk - technologia zgodna z ustaleniami przedmiotu umowy z dnia 04.04.2025	130,00	zł/m2	80,00	m2	10400,00	zł	0,00	zł	10400,00	zł
	Razem wartość wykonanych robót					**10400,00**	zł	0,00	zł	10400,00	zł
	Kaucja gwarancyjna i koszty utrzymania budowy zostaną rozliczone zgodnie z zapisami umowy z dnia 04.04.2025										

2. Ustalenia

a) Podwykonawca przedłożył następujące dokumenty:

.....

b) Zidentyfikowano następujące usterki:

.....

Ustalone terminy usunięcia usterek:

.....

c) Inne:

.....

3. Wykaz załączników do protokołu:

1. .....
2. .....

4. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egz., każdy na prawach oryginału, 2 egz. dla Wykonawcy, przy czym Wykonawca załączy 1 egz. oryginału protokołu do wystawionej przez niego faktury oraz 1 egz. dla Inwestora.

Podpisy Uczestników odbioru

Inwestor:	**data podpisu:**	**w imieniu Inwestora:**
Dynamix Sp. z o.o.	18.04.2025 r.	(imię i nazwisko)

Wykonawca:	**data podpisu:**	**w imieniu Wykonawcy:**
VISIOCOM Polska Sp. z o.o.	18.04.2025	(imię i nazwisko)